

ZÁRÓ MŰSZAKI - SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A projekt megvalósítását követően, legkésőbb az utolsó kifizetési igénylés benyújtásakor fotókkal ellátott, legalább 1000 karakterből álló szöveges beszámolót - az indikátor(ok) teljesülésére vonatkozó kiegészítéssel - szükséges megküldeni a HACs részére emailen, a HACs honlapján történő megjelenés céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését.

Alulírott Mayer Róbert egyéni vállalkozó (székhely: 7771 Palkonya, Fő utca 91., adószám: 64401186-2-22, ügyfél-azonosító: 1000280820) ezúton mutatom be a Vidékfejlesztési Program „Helyi fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-19-4-21 kódszámú helyi felhívásra benyújtott „Szolgáltatásfejlesztés Palkonyán” című, 3307711383 projektazonosító számú nyilvántartott támogatási kérelemben megvalósított szakmai tevékenységeket.

Az egyéni vállalkozásom 2021. szeptember 1-én támogatási kérelmet nyújtott be a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete által meghirdetett VP6-19.2.1.-19-4-21 kódszámú „Helyi fejlesztések támogatása” című felhívásra. A támogatási kérelem elbírálását követően a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága megküldte a 2022. június 9-én kelt Támogatási Okiratot. A projekt teljes nettó költsége 23.644.449 Ft, az elszámolható összes nettó költsége 19.999.997 Ft, a megítélt támogatás 14.999.994 Ft 75%-os támogatási intenzitás mellett.

A Támogatási Okiratban szereplő mérföldkövek módosítása vált szükségessé a projekt megvalósítási időszaka alatt több alkalommal. Az elszámolások ütemezésének, tartalmának (mérőkövek) módosítására vonatkozó első változás bejelentés 2023.04.26-án került beküldésre az 1. mérföldkő módosítására. A mérföldkő dátuma 2023.04.25-re lett módosítva, a hozzá kapcsolódó 1. időközi kifizetési igénylés 2023.05.09-én került beküldésre. A második változás bejelentésben a 2. mérföldkő dátuma került aktualizálásra 2023.05.31-re. A kérelem 2023.06.02-án került beküldésre. A 2. mérföldkőhöz kapcsolódó 2. időközi kifizetési igénylés 2023.06.07-én került benyújtásra a Támogatóhoz. A harmadik változás bejelentésben a 3. mérföldkő dátuma kerül aktualizálásra 2023.08.31-re. A kérelem 2023.09.01-én került beküldésre. A 3. mérföldkőhöz kapcsolódó záró kifizetési igénylés legkésőbb az utolsó mérföldkő elérését követő 30. napig benyújtásra kerül.

Az 1. mérföldkő eléréséig, 2023. április 25-ig megvalósult a 15 kW csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer kiépítése. A 2. mérföldkő eléréséig, 2023. május 31-ig megvalósult az épület héjazatának felújítása. A 3. mérföldkő eléréséig, 2023. augusztus 31-ig megvalósult a 3,5 kW inverteres split klíma levegő-levegő hőszivattyús hűtő-fűtő rendszer, 200 m² területen térburkolat készítése és kerítés készítése 1 db személy kapu és 1 db nagykapu elhelyezésével.

A projekt eredményeképp egy új magánszálláshely létesült Palkonyán.

A projekt megvalósított műszaki tartalma:

- 15kW csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer kiépítése,
- 7,6m hosszúságban helyi értéket ápoló téglakerítés került kialakításra, kovácsoltvas személykapuval és nagykapuval,
- 3,5kW inverteres split klíma levegő-levegő hőszivattyús hűtő-fűtő rendszer került kialakítása kültéri és lakóegységeként elhelyezett beltéri egységekkel,
- 200m² területen térkő burkolat került elhelyezésre
- az épület héjazatának teljes felújítása megtörtént 260m² felületen, oromzat kialakításával, bádigos szerkezetek cseréjével.

A projekt által teljes munkaidős/főállású – önfoglalkoztatottá válás és legalább egy új, teljes munkaidős, munkavállaló foglalkoztatása valósul meg. A vállalt létszámbővítés a fenntartási időszak kezdetétől a fenntartási időszak végéig fenntartásra kerül.

A projekt fizikai befejezéséig megtörtént az építési, kivitelezési tevékenységek 100%-os megvalósítása. A projekt adminisztratív lezárása megtörtént. A projekt sikeres megvalósítását igénybe vett szolgáltatásként folyamatos projektmenedzsment és műszaki ellenőri szolgáltatás segítette.

A fejlesztés megvalósításával az alábbi eredményeket értük el:

- az elérhető helyi szolgáltatások körének bővülése, a turisztikai szolgáltatások színvonalának és hozzáférhetőségének javítása,
- a helyi gazdaság turisztikai és gazdasági teljesítőképességének növekedése és térbeli kiterjedése,
- az egyéni vállalkozás gazdaságban betöltött szerepének és piaci pozíciójának erősítése, versenyképességének fokozása,
- technológiai- és infrastrukturális háttér fejlesztése,
- további fejlesztések generálása.

Palkonya, 2023. szeptember 1.



Mayer Róbert
egyéni vállalkozó

P.H.