



Dél-Baranya  
Határmenti Települések Egyesülete  
LEADER Helyi Akciócsoport

**Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete**



Európai Unió  
Kohéziós Alap



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

**SZÉCHENYI 2020**

**Kun-Karakán Kft.**  
7030 Paks, Kishegyi út. 10/B.  
Ügyfél-azonosító: 1004841861  
Kedvezményezett

## **Műszaki-Szakmai beszámoló Záró beszámolóhoz**

Közérzet javító szolgáltatás beindítása és a szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő eszközök beszerzése a Kun-Karakán Kft-nél

A VP6-19.2.1.-19-4-21 kódszámú, 3300770633 projektazonosító számú, „Közérzet javító szolgáltatás beindítása és a szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő eszközök beszerzése a Kun-Karakán Kft-nél” című pályázat keretében a Kun-Karakán Kft. a záró beszámolóhoz kapcsolódó műszaki-szakmai tartalmat megvalósította a pályázatban foglaltaknak megfelelően. A projekt előre haladásáról, eredményességéről, hatékonyságáról a 272/2014. Kormányrendelet 120. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a záró beszámolóhoz kötődően ezúton beszámolunk:

A projekt azonosítója: 3300770633

Projekt címe: Közérzet javító szolgáltatás beindítása és a szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő eszközök beszerzése a Kun-Karakán Kft-nél

A Kun-Karakán Kft. 2021. augusztus 12.-én támogatási kérelmet nyújtott be a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete által megjelentetett VP6-19.2.1.-19.4.21 kódszámú helyi pályázati felhívásra. A támogatási kérelem elbírálását követően a Támogató Hatóság a Kft. részére a 2022. június 9.-én kelt Támogatási Okiratban 11.829.713,- Ft támogatást ítél meg, 15.772.952,- Ft összköltség, és 75%-os támogatási intenzitás mellett.

A projekt időbeli előre haladása:

A Kun-Karakán Kft. a fenti projekt kapcsán 2023. augusztus 16.-án kimentési kérelmet nyújtott be a Támogató Hatósághoz, amelyben a források előteremtésének időbeli csúszása okán az első elszámolás támogatási okirat átvételétől számított 12 hónapon belüli benyújtási kötelezettsége alól kértünk kimentést. A Támogató Hatóság kérelmünket a 2023. szeptember 11.-én kelt 3478632894 iratazonosító számú okiratában jóváhagyta. Jóváhagyásuk alapján a projekt mérföldkövei 2023. október 30.-ára, illetve 2024. április 30.-ára módosultak.



Európai Unió  
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

Ezt követően megkezdtük a beruházás tervezett első mérföldkövének megvalósítását. Az eredeti elképzelésekhez képest az első ütemben eggyel több eszközt vásároltunk meg, viszont a mérföldkö határidejének újabb módosítása vált szükségessé. Az erre vonatkozó kérelmünket 2024. január 29.-én nyújtottuk be, amelyben az első mérföldkö időpontja 2024. január 30.-ára változott. Az első mérföldkö megvalósítását követően az első kifizetési kérelmünket 2024. január 31.-én nyújtottuk be. Ezt követően a beszerzéseinket a tervezetteknek megfelelően valósítottuk meg, és a záró mérföldkö 2024. április 30.-ai időpontjának megfelelően a záró beszámolót a megadott 30 napon belül benyújtottuk.

**Műszaki-szakmai tevékenységek előre haladása:**

A pályázat menedzselését és a projekt lebonyolítását a vállalkozás ügyvezetője, Ruppert Annamária végezte. A beruházási források sikeres előteremtését követően az eszközök beszerzését 2023 októberében kezdte meg.

A pályázatba szereplő fűnyíró traktor pályázatban megjelölt nyertes árajánlat tevőjével történt egyeztetéseket követően a pályázatban szereplő Cub-Cadet XZ5 L107 típusú fűnyíró traktor helyett a Cub-Cadet XZ5 L127 típusú traktort rendeltük és vásároltuk meg. A második gép mellett szóló döntésünket indokolja, hogy ennek a gépnek a vágószélessége 20 cm-el nagyobb (107cm helyett 127cm), valamint hogy, – és ez az indok volt az elsődleges – ez a gép egy erősebb és jóval megbízhatóbb 726 cm<sup>3</sup>-es, 14,7 kW-os Kawasaki motorral lett szerelve az eredeti gép 679 cm<sup>3</sup>-es 11,4 kW-os motorjával szemben. Az így megvásárolt gép ára 237.535,- Ft + Áfa összeggel volt drágább a pályázatban megjelölt beszerzési áránál, amely árkülönbözetet önerőből finanszíroztuk.

A Cosmo Balance 10000 Pí víz előállító berendezést a pályázatban eredetileg is beszállítóként megjelölt Hemotrade Kft.-től vásároltuk meg. Az eszköz ára az eredeti ajánlathoz képest 20.000Ft + Áfával lett drágább az áremelkedések miatt.

A következő beszerzésünk 2023. október 27.-én az MWO Sokhullámú oszcillátor megvásárlása volt. Ez a kezelő eszköz az eredeti elképzelések szerint a második mérföldkö során került volna beszerzésre, de a beszállító jelezte, hogy további áremelkedés várható az eszköz kapcsán, így ennek előrehozott megvásárlása mellett döntöttünk. Így is a pályázatban megjelölt árhoz képest 343.465,- Ft + Áfával drágább lett a gép, amelyet végül nettó 3.099.370,- Ft-ért tudtunk megvásárolni.

Az első mérföldköhöz tervezett kezelő gépek esetében a tényleges beszerzéskor a beszállító személye, és minimálisan a műszaki tartalom változott a 2021-es pályázathoz képest.

Az RPZ14-es plazma generátor gyártójával sikerült felvennünk a kapcsolatot, aki tájékoztatott arról, hogy a technológiai fejlesztések miatt az RPZ14-es típusú gép gyártását beszüntették, helyette a fejlettebb RPZ15 típusú gép került forgalomba. Mivel ez a cég az RPZ-vel kompatibilis F-Scan3 frekvencia letapogatót is forgalmazza, így mindkét gépet tőlük szereztük be. Nagy könnyebbséget jelentett az is, hogy Európai Uniós jogügylet lévén ezt a beszerzést nem terhelte Áfa.

A Bemer fizikai érterápiás készülék beszerzésénél a beszállító módosítását egy kedvezőbb áru beszerzési forrás indokolta. A folyamatos fejlesztések nyomán megvalósult változások miatt a pályázatban megjelölt Bemer Pro Set sincs már forgalomban, helyette a modernebb Bemer Premium Evo Set beszerzésére volt lehetőség. Itt viszont a készlet összetétele is megváltozott, ami miatt beszerzésünket ki kellett egészíteni a Bemer Beauty Set-el, így a Pro Set-ben szereplő fényterápiás kezelő egység is a tulajdonunkba került.



Európai Unió  
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

A hordószauna esetében a pályázatban megjelölt adatokhoz képest semmilyen változás nem történt, a szaunát a beszállító megrendelésünket követően 2023. november 10.-én leszállította.

A fennmaradó 3 gép megvásárlása az eredeti elképzeléseknek megfelelően, a pályázatban megadott műszaki tartalommal valósult meg, az eredetileg is megjelölt szállítótól való megrendeléssel.

2024. február 15.-én a M.O.P.A plazmagenerátor készlet került a birtokunkba, a pályázatban is megjelölt áron. Végző beszerzésként pedig a Spooky2 Centrál GenerátorX készletet, illetve a Spooky2 Scalar készletet vásároltuk meg, egy márciusi előlegutalást követően, április 6.-án. Ez utóbbi 2 készletet a pályázatban megjelölt árhoz képest 15%-al magasabb áron tudtuk beszerezni, az áremelkedések miatt.

A projekt előre haladása, eredményessége, hatékonysága a fentiekben részletezettek szerint zajlott, így a pályázatban megjelölt célok sikeresen megvalósultak.

Babarcszőlős, 2024. április 30.

KUN-KARAKÁN KFT.  
7030 Paks, Kishegyi út, 10/B  
Asz.: 14290527-2-17

Ruppert Annamária  
Kun-Karakán Kft.