
                          
 

 

 

 

Nagy Attila őstermelő 

7960 Sellye, Cserfa utca 16. 

Ügyfél-azonosító: 1003363207 

Kedvezményezett 

 

 

Műszaki-Szakmai beszámoló 

Záró beszámolóhoz 

 
 

A VP6-19.2.1.-19-4-21 kódszámú, 3314975541 projektazonosító számú, „Őstermelői 

tevékenység bővülésének elősegítése eszközfejlesztéssel” című pályázat keretében Nagy 

Attila őstermelő, a záró beszámolóhoz kapcsolódó műszaki-szakmai tartalmat megvalósította 

pályázatban foglaltaknak megfelelően. A projekt előrehaladásáról, eredményességéről, 

hatékonyságáról a 272/2014. Kormányrendelet 120. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a 

záró beszámolóhoz kötődően ezúton beszámolunk: 

 

A projekt azonosítója: 3314975541 

Projekt címe: Őstermelői tevékenység bővülésének elősegítése eszközfejlesztéssel 

 

A projekt támogatási kérelem benyújtása 2021. október 7. napján történt. A Támogatói Okirat 

kiállítása 2022. június 9.-én történt meg, amely szerint a kedvezményezett 14 999 999,- Ft 

támogatásra volt jogosult. A projekt összköltsége 75 %-os intenzitás és 25 %-os önerővállalás 

mellett került jóváhagyásra. A támogatói okirat módosítása vált szükségessé, ugyanis az 

ütemezések már nem voltak aktuálisak benne. Ehhez kapcsolódó változás bejelentést a 

projektmenedzser nyújtotta be. Ezt követően már tartható volt a projekt megvalósítása során 

az új ütemezés. A pályázó a megvalósítás során 1 db változás bejelentést nyújtott be, amely 

elfogadásra került. A változások lekövetése végén kialakult a végső mérföldkő ütemezés az 

alábbiak szerint:  

1. mérföldkő időpontja: 2022. november 30. 

 

 

 



                          
 

 

 

Tevékenységek előrehaladása: 

 

Projektmenedzsment tevékenységet Berkiné Szabó Katinka egyéni vállalkozó végezte 

megbízási szerződés alapján, aki komoly projektmenedzseri tapasztalattal rendelkezik, így a 

projekt előrehaladását szakmailag hatékonyan tudja menedzselni. A megbízási szerződés 

2022. augusztus 1.-jén került megkötésre. 2022. november 22.-én benyújtásra került egy 

változás bejelentés, amelyben aktualizálva lett a projekt ütemezése, mérföldkő időpontjai. A 

projektmenedzser folyamatosan figyelemmel kísérte az eltelt időszakban a projekt 

előrehaladását, rendszeres kapcsolattartást folytat a közreműködő szervezettel. A megbízási 

szerződésben foglalt időszak alatt a projektmenedzser hatékonyan, sikeresen segítette 

tevékenységével a pályázót, hogy a vállalt tevékenységeket a kedvezményezett megvalósítsa, 

szabályszerűen és költséghatékonyan. 

 

Nyilvánosság biztosításának elvégzését szintén Berkiné Szabó Katinka egyéni vállalkozó 

biztosítja a megkötött megbízási szerződés keretein belül meghatározva a feladatait. A 

vállalkozási tevékenysége tartalmazza a feladat ellátását, és tapasztalattal is rendelkezik erre a 

tevékenységre. Ennek elvégzése folyamatos volt a megbízási szerződés időszakában, ugyanis 

folyamatos fotódokumentálás történt a megvalósítás időszaka alatt, továbbá beszerzésre és 

kihelyezésre került a projekttábla a fejlesztés helyszínén. 

 

Eszközbeszerzés tekintetében a pályázónak 2 db beszerzést kellett megvalósítania. Egy 

teleszkópos rakodógép és egy kompakt olajprés berendezés beszerzését sikerese 

lebonyolította projekt aktuális ütemtervének megfelelően. 

A teleszkópos rakodó gép eredetileg egy Weidemann 1160 típusó gép lett volna, ám a pályázó 

a projekt megvalósítása során megváltoztatta a rakodógép típusát, Weidemann 1390 típusra, 

amellyel egy funkcionális egyenértékű, de magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező 

rakodógép beszerzését határozta el. Ehhez lebonyolított egy új beszerzési eljárást, amely 

során a nyertes ajánlattevő forgalmazói nyilatkozatban is igazolta, hogy a típus eltérés 

magasabb műszaki tartalmat eredményezett. Ez a forgalmazói nyilatkozat a záró kifizetési 

kérelemhez feltöltésre került, ahogy a 3 db új árajánlat is. A beszerzési eljárás gördülékenyen 

lezajlott, a dokumentáció  rendelkezésre állt. 



                          
 

 

 

A kompakt olajprés berendezés tekintetében már a támogatási kérelem benyújtásakor 

leigazolta a pályázó az egyediség fennállását, így ennek az eszköznek a beszerzése egy 

árajánlat frissítés után, kis mértékben kedvezőbb beszerzési költségen rendelkezésre állt. A 

beszerzési eljárás gördülékenyen lezajlott, a dokumentáció rendelkezésre állt. Az eszközök a 

037/9 helyrajzi számú ingatlanra, a projekt jelenlegi megvalósítási helyszínére kerültek. 

 

Ez a megvalósítási helyszín már egy módosított projekt megvalósítási helyszín, ugyanis a 

kedvezményezett megvalósítási helyszín megváltoztatására kényszerült, amely a projekt 

megvalósításának hatékonysága, gazdaságossága, és a fejlesztésre kerülő vállalkozási 

tevékenység infrastrukturális körülményeinek megfelelőbb helyszíne érdekében volt 

szükséges. A fejlesztésre kerülő őstermelői tevékenységének végzésére alkalmas az új 

helyszín, NÉBIH-hel egyeztetésre került, akik a helyszínt megtekintették, alkalmasnak 

tartották, és az új helyszín fejlesztésére irányuló tervanyagot elfogadták. Változás bejelentés 

keretében beküldésre került az új megvalósítási helyszínhez kapcsolódó Tulajdoni lap és 

Térképmásolat. 

 

 

A projekt előrehaladása, eredményessége, hatékonysága a tervezetteknek megfelelően zajlott, 

így a pályázat sikeresen megvalósult. 

 

 

Kelt.: Sellye, 2022. 12.15. 

 

         
 

               Nagy Attila  

                    kedvezményezett  

 

 


