

ZÁRÓ MŰSZAKI-SZAKMAI BESZÁMOLÓ

BOSNYÁK ZOLTÁN
7800 Siklós, Vértanúk utca 15.

beruházásában

az
„Eszközfejlesztés és telephely felújítás az oldi sertéstelepen”
című projekt vonatkozásában

Projekt azonosítója: 3299303049

VP6-19.2.1-19-4-21.
Helyi fejlesztések támogatása című LEADER intézkedés

Illetékes HACs: Dél-Baranyai Határmenti Települések Egyesület

Projekt tevékenység előzményei:

A pályázat keretében kérelmet nyújtottunk be az oldi sertéstelep tetőszerkezetének felújítására, annak rossz állapota miatt, mely hosszútávon nem biztosította volna az elvárható sertéstartás körülményeit. Emellett terveztük egy rakodógép valamint egy bálaszállító kocsi beszerzését is.

Megvalósult beruházás bemutatása:

A projektben szereplő 7824 Old, 022 hrsz-ú sertéstartó telep pályázattal érintett épületének tetőszerkezet felújítási munkáira a FETAPO 2021 Kft-vel kötöttünk vállalkozási szerződést, mely keretében az alábbi munkálatok elvégzésére került sor:

- Sertéstartó épület hullámpala tetejének elbontása
- Sertéstartó épület stukatúr bontása, majd a rossz gerendák eltávolítása
- Törmelékek eltávolítását követően megkezdődött a fém tartószerkezet tisztítása, felületkezelése, szükséges hegesztések elvégzése valamint festése
- Az elkészült fémszerkezetre felkerültek az új gerendák, melyek megfelelő rögzítéssel lettek felhelyezve
- Fagerendák rögzítését követően a trapézlemez borítás felhelyezésére került sor, majd ennek elvégzését követően megtörtént az épület átadása.

Pályázatban érintett, nem támogatott beruházás bemutatása:

A tervezett eszközfejlesztések közül a FORCE mini árokásó és rakodógép beszerzése megtörtént, melyet 100 %-ban saját forrás felhasználásával valósítottam meg. Ezt nem csak a saját munkám könnyítésére tudom használni, hanem gépi bér munka vállalásával bővíteni tudom vállalkozásom tevékenységi körét és egyben növelni az árbevételt, javítani a jövedelmezőséget.

A pályázatban szereplő bálaszállító gép beszerzését támogatás nélkül már nem tudtam megvalósítani, ezért ezeket a munkákat a régi pótkocsim használatával tudom megoldani továbbra is.

A projekt indikátorai:

A projekt keretében 1 fő alkalmazott felvételét vállaltuk, amelyre sor került. A dolgozó a vállalkozás teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalója.

Siklós, 2022. szeptember 30.

Bosnyák Zoltán

**7824 Old, 022 hrsz-ú sertéstelep tetőfelújításának, cseréjének
fotódokumentációja**





