

Nagy Attila őstermelő
7960 Sellye, Cserfa utca 16.
Ügyfél-azonosító: 1003363207
Kedvezményezett

Műszaki-Szakmai beszámoló ***Záró beszámolóhoz***

A VP6-19.2.1.-19-4-21 kódszámú, 3314975541 projektazonosító számú, „Őstermelői tevékenység bővülésének elősegítése eszközfejlesztéssel” című pályázat keretében Nagy Attila őstermelő, a záró beszámolóhoz kapcsolódó műszaki-szakmai tartalmat megvalósította pályázatban foglaltaknak megfelelően. A projekt előrehaladásáról, eredményességéről, hatékonyságáról a 272/2014. Kormányrendelet 120. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a záró beszámolóhoz kötődően ezúton beszámolunk:

A projekt azonosítója: 3314975541

Projekt címe: Őstermelői tevékenység bővülésének elősegítése eszközfejlesztéssel

A projekt támogatási kérelem benyújtása 2021. október 7. napján történt. A Támogatói Okirat kiállítása 2022. június 9.-én történt meg, amely szerint a kedvezményezett 14 999 999,- Ft támogatásra volt jogosult. A projekt összköltsége 75 %-os intenzitás és 25 %-os önerővállalás mellett került jóváhagyásra. A támogatói okirat módosítása vált szükségessé, ugyanis az ütemezések már nem voltak aktuálisak benne. Ehhez kapcsolódó változás bejelentést a projektmenedzser nyújtotta be. Ezt követően már tartható volt a projekt megvalósítása során az új ütemezés. A pályázó a megvalósítás során 1 db változás bejelentést nyújtott be, amely elfogadásra került. A változások lekövetése végén kialakult a végső mérföldkö ütemezés az alábbiak szerint:

1. mérföldkö időpontja: 2022. november 30.

Tevékenységek előrehaladása:

Projektmenedzsment tevékenységet Berkiné Szabó Katinka egyéni vállalkozó végezte megbízási szerződés alapján, aki komoly projektmenedzszeri tapasztalattal rendelkezik, így a projekt előrehaladását szakmailag hatékonyan tudja menedzselni. A megbízási szerződés 2022. augusztus 1.-jén került megkötésre. 2022. november 22.-én benyújtásra került egy változás bejelentés, amelyben aktualizálva lett a projekt ütemezése, mérföldkő időpontjai. A projektmenedzser folyamatosan figyelemmel kísérte az eltelt időszakban a projekt előrehaladását, rendszeres kapcsolattartást folytat a közreműködő szervezettel. A megbízási szerződésben foglalt időszak alatt a projektmenedzser hatékonyan, sikeresen segítette tevékenységével a pályázót, hogy a vállalt tevékenységeket a kedvezményezett megvalósítsa, szabályszerűen és költséghatékonyan.

Nyilvánosság biztosításának elvégzését szintén Berkiné Szabó Katinka egyéni vállalkozó biztosítja a megkötött megbízási szerződés keretein belül meghatározva a feladatait. A vállalkozási tevékenysége tartalmazza a feladat ellátását, és tapasztalattal is rendelkezik erre a tevékenységre. Ennek elvégzése folyamatos volt a megbízási szerződés időszakában, ugyanis folyamatos fotódokumentálás történt a megvalósítás időszaka alatt, továbbá beszerzésre és kihelyezésre került a projektábra a fejlesztés helyszínén.

Eszközbeszerzés tekintetében a pályázónak 2 db beszerzést kellett megvalósítania. Egy teleszkópos rakodógép és egy kompakt olajprés berendezés beszerzését sikeresen lebonyolította projekt aktuális ütemtervének megfelelően.

A teleszkópos rakodó gép eredetileg egy Weidemann 1160 típusú gép lett volna, ám a pályázó a projekt megvalósítása során megváltoztatta a rakodógép típusát, Weidemann 1390 típusra, amellyel egy funkcionális egyenértékű, de magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező rakodógép beszerzését határozta el. Ehhez lebonyolított egy új beszerzési eljárást, amely során a nyertes ajánlattevő forgalmazói nyilatkozatban is igazolta, hogy a típus eltérés magasabb műszaki tartalmat eredményezett. Ez a forgalmazói nyilatkozat a záró kifizetési kérelemhez feltöltésre került, ahogy a 3 db új árajánlat is. A beszerzési eljárás gördülékenyen lezajlott, a dokumentáció rendelkezésre állt.

A kompakt olajprés berendezés tekintetében már a támogatási kérelem benyújtásakor leigazolta a pályázó az egyediség fennállását, így ennek az eszköznek a beszerzése egy árajánlat frissítés után, kis mértékben kedvezőbb beszerzési költségen rendelkezésre állt. A beszerzési eljárás gördülékenyen lezajlott, a dokumentáció rendelkezésre állt. Az eszközök a 037/9 helyrajzi számú ingatlanra, a projekt jelenlegi megvalósítási helyszínére kerültek.

Ez a megvalósítási helyszín már egy módosított projekt megvalósítási helyszín, ugyanis a kedvezményezett megvalósítási helyszín megváltoztatására kényszerült, amely a projekt megvalósításának hatékonysága, gazdaságossága, és a fejlesztésre kerülő vállalkozási tevékenység infrastrukturális körülményeinek megfelelőbb helyszíne érdekében volt szükséges. A fejlesztésre kerülő őstermelői tevékenységének végzésére alkalmas az új helyszín, NÉBIH-hel egyeztetésre került, akik a helyszínt megtekintették, alkalmasnak tartották, és az új helyszín fejlesztésére irányuló tervanyagot elfogadták. Változás bejelentés keretében beküldésre került az új megvalósítási helyszínhez kapcsolódó Tulajdoni lap és Térképmásolat.

A projekt előrehaladása, eredményessége, hatékonysága a tervezetteknek megfelelően zajlott, így a pályázat sikeresen megvalósult.

Kelt.: Sellye, 2022. 12.15.



Nagy Attila
kedvezményezett