

Beszámoló
VP6-19.2.1.-19-4.1-23

Alulírott Swedex Kft. Székhely: 1068 Budapest Király utca 80 fszt /11 Adószám: 11543280-2-42 nyilatkozom, hogy a VP6-19.2.1.-19-4.1-23 projektben **1 944 308 Ft** támogatást nyert el a vállalkozás. Projekt azonosító: 3452265988.

A támogatás által Húsfeldolgozó üzemeléséhez kapcsolódó eszközberuházás valósul meg a projekt keretein belül. Füstölt árú előállításához elengedhetetlen a kiemelt minőségű eszközök gépek használata. A pályázati forrásból a feldolgozáshoz kapcsolódó eszközök gépek kerültek beszerzésre. Az eszközök segítségével kiváló minőségű termékek kerülnek előállításra.

A projektet 2024.02.27.én kezdtem meg egy Sprint vákuum csomagoló gép megvásárlásával. Inox Bázis Kft-től került beszerzésre az eszköz. A vákuum csomagoló gép Nettóár: 569.700 Ft áfa: 153.819 Ft Bruttóára: 723.519 Ft

Ezt követően a pénztárgép került beszerzésre, melyet az ECOSOFT Kft-től vásároltam meg 1 db CASHBOX Base GPS online pénztárgép Nettó: 109.990 Ft Áfa: 29.697 Ft Bruttó: 139.687 Ft

Megvételre került 1 db szeletelő gép 250mm ráépített késsel MS 250 Nettó: 110.900 Ft Áfa: 29.943 Ft Bruttó: 140.843 Ft

2024.09.10.-én megrendelésre kerültek a rozsdamentes berendezések 2 db csontozó asztal Nettóár: 340.000 Ft Áfa: 0 Ft Bruttóár: 340.000 1db Rozsdamentes töltőasztal Nettóár: 229.900 Ft Áfa: 0 Ft Bruttóár: 229.900 1 db 3 medencés mosogató Nettóár: 134.900 Ft Áfa: 0 Ft Bruttóár: 134.900 Ft.

Záróelszámolásomban az alábbi tételek kerültek elszámolásra.

1 db Rozsdamentes zsírsütő üst Nettó: 585.000 Ft Áfa: 157.950 Ft Bruttóár: 742.950 Ft

1 db Rozsdamentes húskeverőgép 60/1.3 Hz Nettó: 698.000 Ft Áfa: 188.460 Ft Bruttóár: 886.460 Ft

2 db Melitta öltözőszekrény Nettó: 128.000 Ft Áfa: 34.560 Ft Bruttóár: 162.560 Ft

1 db Kerek medence leeresztő csappal Nettó: 109.000 Ft Áfa: 29.430 Ft Bruttóár: 138.430 Ft

1 db Késfertőtlenítő UV 12 késes Nettó: 75.600 Ft Áfa: 20.412 Ft Bruttóár: 96.012 Ft

1 db Dick Ergo grip 6 részes késkészlet Nettó: 33.458 Ft Áfa: 9.034 Ft Bruttóár: 42.492 Ft

A projektben egy módosítás történt Főző üst tekintetében nem került új beszerzésre, hanem egy használt üst került beszerzésre helyette, a nagyon magas árak okán az új eszköz ára megfizethetetlennek bizonyult. A projektben lévő támogatott eszköz kizárólag újként került beszerzésre. A pályázat teljes mértékben megvalósult az előírt határidőn belül.

A megvásárolt eszközök tekintetében 3 új árajánlat került bekérésre, melyből a legolcsóbb került elfogadásra.

Az eszközök üzembehelyezése megtörtént és az eszközök használata megkezdődött.

A projektben vállalt projekttábla kihelyezése megtörtént és a folyamatos online reklám nap mint nap működik.











Kelt: Harkány, 2025. 05. 20.

SWEDEX KFT.
1068 Budapest Király utca 80. Fsz 11. A
Asz: 11543280-2-42
Cgj: 01-09443365

.....

Cégszerű aláírás